

計画策定までのスケジュールについて

令和4年度（令和5年度策定） 北海道釧路・根室地域公共交通活性化協議会運営スケジュール

全体スケジュール																																			
年度			2022年度（令和4年度）									2023年度（令和5年度）																							
年			2022年（令和4年）						2023年（令和5年）																										
大項目	中項目	項番	項目	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月				
				上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
公共交通活性化協議会	北海道釧路・根室地域協議会	第1回	第1回北海道釧路・根室地域公共交通活性化協議会実施（設立総会）	○																															
		第2回	第2回北海道釧路・根室地域公共交通活性化協議会																																
		第3回	第3回北海道釧路・根室地域公共交通活性化協議会実施（計画策定）																																
検討・修正		4	事務局案（計画）から原案（案）への修正		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																			
		5	原案への検討																				→	→	→	→									
		6	北海道総合政策部交通企画課による確認												→	→	→	→	→	→															
		7	原案作成（北海道総合政策部交通企画課の意見を反映）																					→											
		8	パブリックコメント実施、意見集約																						→	→	→								
		9	計画案作成（パブリックコメント対応）																									→	→	→	→	→	→	→	
調査		10	路線乗降調査等	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																					

反映

策定予定

→ → →